

CASSO ERP

Kế hoạch 12 tháng & Roadmap chi tiết Q2-Q3 2026

Tích hợp Viindoo + CASSO Open Banking API

Trình bày bởi: Minh (Product Manager)

Cho: Anh Điệp (CEO CASSO)

Tháng 5, 2026

Nội dung trình bày

01

Vision & Mục tiêu

CASSO ERP là gì và tại sao quan trọng cho CASSO

02

Tổng quan 12 tháng

4 quý - 4 theme - 4 mục tiêu chiến lược

03

Chi tiết Q2/2026

Foundation & Go-live 30/6 - Tháng 5-6

04

Chi tiết Q3/2026

Stabilization & Product Evolution - Tháng 7-9

05

Resource, Risk, Budget

Cần gì từ leadership để execute

06

Decision Points

Các quyết định cần align trong tháng 5

CASSO ERP — Hạ tầng kế toán + tài chính cho SME Việt Nam

Vision: Trở thành nhà cung cấp hạ tầng ERP đầu tiên tại Việt Nam tích hợp sâu Open Banking, giảm 50%+ thời gian kế toán cho SME thông qua tự động hóa sao kê, hóa đơn điện tử, và chữ ký số.

Tại sao đây là cơ hội của CASSO



Unfair Advantage

CASSO đã có API ngân hàng + đối tác MB Bank/VietinBank/OCB. Đây là moat mà MISA AMIS, Bravo, Fast chưa có được.



Market Timing

Thông tư 94 (7/2025) tạo sandbox cho Open Banking. Doanh nghiệp VN đang chuyển đổi số mạnh. SME cần ERP affordable.



Synergy với CASSO Core

Existing customer base của CASSO API là natural channel. Cung cấp hạ tầng ERP upsell giúp tăng ARPU và customer lock-in.

4 quý — 4 theme — 4 mục tiêu chiến lược

Q2/2026	Q3/2026	Q4/2026	Q1/2027
T5-T6	T7-T9	T10-T12	T1-T3
THEME	THEME	THEME	THEME
Foundation & Go-live	Stabilization & Product	Commercial Preparation	Free Trial Launch
MỤC TIÊU	MỤC TIÊU	MỤC TIÊU	MỤC TIÊU
Viindoo + CASSO API go-live nội bộ	Đo ROI + Hoàn thiện features + Đánh giá triển vọng Viindoo partnership	Playbook + Pricing + Legal + Pitch với các khách hàng tiềm năng	3-5 customers trải nghiệm + Marketing với CMO
SUCCESS METRIC	SUCCESS METRIC	SUCCESS METRIC	SUCCESS METRIC
Team kế toán dùng từ 1/7	ROI Case Study + Features completed	3-5 prospects committed	Free trial running + Marketing plan

Foundation & Go-live

Tháng 5 — Tháng 6, 2026

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Đưa Viindoo + CASSO API integration go-live thành công cho team kế toán nội bộ CASSO vào 30/6/2026

3 nghiệp vụ phát triển trong Q2

01

API Sao kê tự động

- Connect ngân hàng VN (MB, VCB, TPBank...)
- Auto-pull sao kê real-time
- Match transaction → Viindoo journal

02

API Hóa đơn điện tử

- Kéo hóa đơn từ Tổng cục Thuế
- Validation rules tự động
- Sync với Viindoo Accounting

03

API Chữ ký số (CA)

- Integrate Viettel-CA/VNPT-CA
- Auto-sign workflow
- End-to-end document flow

Lộ trình 8 tuần — T5 đến 30/6

TUẦN	DATE	FOCUS	DELIVERABLES CHÍNH
T5-W1	5-11/5	Discovery + Pitch	Nghiên cứu workflow nghiệp vụ kế toán, Pain Point Matrix, Viindoo training, Tech Requirements
T5-W2	12-18/5	Design + Align	- Nghiên cứu chi tiết luồng nghiệp vụ hạch toán của Odoo Accounting - Nghiên cứu flow hạch toán chứng từ sao kê của Viindoo Accounting - Spec kết nối và kéo sao kê ngân hàng để hạch toán (đối trừ chứng từ) => Kế thừa các ông lớn đi trước
T5-W3	19-25/5	Build Sprint 1	- Spec kéo sao kê cục thuế và hạch toán hoá đơn (tạo chứng từ)
T5-W4	26/5-1/6	Build Sprint 2	- Nghiên cứu nghiệp vụ “tạo hoá đơn điện tử” của - Spec tạo hoá đơn điện tử và ký chứng thư số (đẩy hoá đơn lên thuế)
T6-W1	2-8/6	Hardening	Bug fixing, End-to-end flow QC
T6-W2	9-15/6	Parallel Run	Setup parallel run, ROI tracking, Mid-month review
T6-W3	16-22/6	Pre Go-live	UAT, Data migration dress rehearsal, Readiness checklist
T6-W4	23-30/6	 GO-LIVE	Mock 26/6, GO-LIVE 30/6, Hyper-care Day 0

 **CRITICAL:** Cuộc nói chuyện tuần T5-W2 với anh Điệp là milestone foundation. GO-LIVE 30/6 là deadline cứng - không được trễ.

Stabilization & Product Evolution

Tháng 7 — Tháng 9, 2026

3 mục tiêu chiến lược của Q3



Stabilize & Measure ROI

Hyper-care nội bộ, đo lường thời gian tiết kiệm, sai sót giảm. Output: ROI Case Study v1 với data thật.



Product Evolution

Phát triển các nghiệp vụ ERP còn thiếu để chuẩn bị commercial: Banking deep, Tax, Expense, HR, Digital Signing.



Viindoo Partnership Decision

Đánh giá khả năng hợp tác với Viindoo. Strategic decision: Partner/Reseller model vs Standalone Odoo build.

5 nghiệp vụ phát triển trong Q3

Mở rộng từ foundation Q2 sang hệ sinh thái ERP đầy đủ cho commercial launch

Banking nâng cao

Mở rộng từ API sao kê Q2

- Auto-reconciliation rules engine
- Multi-bank dashboard
- Cash flow forecasting

Thuế tự động

Mở rộng từ hóa đơn ĐT Q2

- E-invoice issuance automation
- VAT report automation
- Tax filing reminder & workflow

Chữ ký số nâng cao

Mở rộng từ CA integration Q2

- Multi-document signing
- Approval workflow + ký số
- Audit trail compliance

Quản lý chi tiêu

Mới - cho doanh nghiệp

- Expense management
- Approval workflow
- Reimbursement + petty cash

Nhân sự cơ bản

Mới - HR + Payroll

- Employee master data
- Payroll integration accounting
- Salary disbursement qua bank API

Lộ trình 3 tháng — Q3

Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9
Stabilization + ROI Framework DELIVERABLES - Hyper-care kế toán nội bộ (response <4h) - Bug fixing systematic + Performance optimization - User Guide v1, Admin Guide v1, Troubleshooting Playbook - Setup ROI Measurement Framework - Baseline vs Current comparison DECISION NEEDED Priority list cho product enhancement	Product Sprint + Viindoo Discussion DELIVERABLES - Sprint Banking + Tax features - ROI Case Study v1 (data thật từ team kế toán CASSO) - Initial discussion với Viindoo về partnership models - Competitive analysis (MISA AMIS, Bravo, Fast) - Pricing research DECISION NEEDED Mô hình hợp tác Viindoo (Partner/Reseller vs Standalone)	Features Continued + Partnership Finalize DELIVERABLES - Sprint Expense Management + HR + Digital Sign - Viindoo partnership signed in principle - Legal/IP framework discussion - Q3 Retrospective - Q4 Detailed Planning DECISION NEEDED Final partnership terms + Legal structure commercial

Resource cần để execute kế hoạch

ROLE	Q2 (T5-T6)	Q3 (T7-T9)	Q4 (T10-T12)	Q1/27
PM (Minh)	30-40h/tuần	30-35h/tuần	30-35h/tuần	30-40h/tuần
Lead Dev / Solutions Architect	30h/tuần	25-30h/tuần	25-30h/tuần	25-30h/tuần
Developer (2-3 người)	30-40h/tuần	25-30h/tuần	25-30h/tuần	25-30h/tuần
BA / QA	15-20h/tuần	15-20h/tuần	20-25h/tuần	25-30h/tuần
Chị Mỹ (Kế toán Champion)	10h/tuần	5-8h/tuần	5h/tuần	5h/tuần
Sales / BD	—	—	10-15h/tuần	20-25h/tuần
CMO / Marketing	—	—	—	Hire T2/27

Key asks từ leadership

→ Confirm allocation 2-3 dev full-time cho Q2 + BA/QA support	→ Approve hire Sales/BD trong Q4 (chuẩn bị commercial)
→ Approve hire CMO timeline trong T2/2027	→ Engage legal advisor từ Q3 cho Viindoo partnership

Risks chính trong 12 tháng

RISK	PROB	IMPACT	QUARTER	MITIGATION
Go-live trễ deadline 30/6	Med	High	Q2	Buffer 2 tuần, daily standup, escalate sớm
Chị Mỹ + team kế toán resist change	High	High	Q2-Q3	Champion strategy, training kỹ, parallel run
Viindoo partnership không favorable	Med	High	Q3	Có alternative plan (Odoo standalone build)
Scope creep từ stakeholders	High	Med	Q2-Q3	Strict scope management, defer to Phase 2
Pricing không competitive vs MISA/Bravo	Med	High	Q4	Deep competitive research, test với prospects
Legal complexity (IP, partnership)	Med	Med	Q3-Q4	Engage legal advisor sớm từ Q3
Prospects không commit free trial	Med	High	Q4-Q1	Build pipeline 3x target, qualify kỹ
CMO hire delay	High	Med	Q1	Start search Q4, có temporary plan

Cần align với anh Điệp trong tháng 5

01	Vision & Scope CASSO ERP Confirm vision 12 tháng và commitment 1 năm của em cho dự án này. Align về scope và priorities cho Q2 (Banking, Tax, Digital Sign).	DECIDE BY T5 tuần 2-3
02	Resource Allocation Q2 Confirm 2-3 dev full-time + BA/QA cho Q2 đạt go-live 30/6. Identify hoặc hire nếu cần. Confirm chị Mỹ allocate 10h/tuần làm Champion.	DECIDE BY T5 tuần 2
03	Viindoo Training Plan Approve điều chỉnh training Viindoo từ 24h xuống 12-13h, focus Bán hàng + Kế toán. Bỏ modules Mua hàng/Kho/Dự án (CASSO không cần). Tiết kiệm cost + thời gian team.	DECIDE BY Trước 5/5
04	Viindoo Partnership Direction (Q3 preview) Anh align hướng đi cho Q3: explore Viindoo Partner/Reseller model vs build standalone trên Odoo open source. Em sẽ research & propose chi tiết trong Q3.	DECIDE BY Discuss Q3
05	Budget Framework Confirm budget approach cho 4 quý: Viindoo license (commercial), legal counsel (Q3-Q4), Sales/BD hire (Q4), CMO hire (T2/2027). Anh approve framework, chi tiết quarterly review.	DECIDE BY T5 tuần 2-3

Cảm ơn anh đã lắng nghe

Mong nhận được feedback và quyết định từ anh để chúng ta cùng đưa CASSO ERP thành công.

NEXT STEPS

1. Anh review deck này và share feedback / questions / concerns
2. Em book 1 cuộc gặp 90 phút trong tuần T5-W2 để discuss 5 decision points
3. Sau cuộc gặp, em sẽ finalize Q2 plan và share với team trong T5-W3